
ŽENIJNÍ ZABEZPEČENÍ ovr
Major Jose) C sr mak

Se zavedením oddílu taktických raket 
do výzbroje naši armády bylo nutné za­
bývat se plné i otázkami jeho ženijního 
zabezpečení a tyto úkoly si prakticky 
prověřit na cvičeních s vojsky.

Poněvadž jsme organizovali v tomto 
směru již pět součinnostních cvičení, uve­
du z nich některé praktické poznatky.

Hlavní úkoly ženijního zabezpečení ovr 
při cvičeních byly:

— zabezpečení rychlého a včasného 
přesunu ovr z mírové posádky do pro­
storu bojového rozmístění,

— zabezpečení plynulého zaujímání no­
vých prostorů bojového rozmístění za 
bojové činnosti svazku,

— zabezpečení ochrany živé síly a bo­
jové techniky před účinky jaderných zbra­
ní nepřítele,

— zabezpečeni manévru uvnitř prosto­
ru bojového rozmístění,

— opatření proti výsadkům a mas­
kování,

— zabezpečení přechodu vodních pře­
kážek ovr.

Než přikročím к rozboru jednotlivých 
úkolů ženijního zabezpečení, uvedu orga­
nizaci, složení a materiálně technické vy­
bavení ženijní jednotky, která tyto úkoly 
plní.

Poněvadž ovr nemá vlastní organickou 
jednotku pro úkoly ženijního zabezpečení, 
bylo nutno organizovat ženijní jednotku 
na základě stanovených úkolů a doby 
к jejich splnění. V praxi se nám osvědčilo 
toto složení a vybavení jednotky, vyčleně­
né od žpr divize:

Velitelem ženijní sborně roty byl ZVTV 
strojní roty, který plnil současně i úkoly 
ženijního náčelníka oddílu.

Ženijní četa ve složení:
Průzkumné družstvo 1 + 3 (od pzč žpr), 
dvě ženijní družstva 1 + 6 (od 2 žč žr 

žpr).
Velitel čety: velitel druhé ženijní čety 

žen. roty ženijního praporu.

Strojní četa ve složeni:
družstvo buldozerů (2) 2 + 2 (od čety 

buld. strr),
družstvo zem. strojů: 1 PZV 1 + 1 (od 

čety zem. strojů), 1 D-030 1 + 1 (od stroj­
ní roty).

Velitelské družstvo:
1 poddůstojník jako staršina roty,
1 radista,
1 řidič s P V3S pro rotní materiál a 

ženijní munici.
Celkem měla ženijní sborná rota 3 dů­

stojníky, 8 poddůstojníků a 29 mužstva.
Z dopravních prostředků měla
1 OT-65 — pro průzkumné družstvo,
1 OT-64 — pro jedno ženijní družstvo 

s materiálem,
1 P V3S — pro jedno ženijní družstvo 

s materiálem vč. rotního,
2 T-141 — s P 22 pro přepravu buldo­

zerů,
1 automobilní rýpadlo,
1 pojízdný automobilní zemní vrták.
Jednotku bylo nutno vybavit tímto ma­

teriálem:
— 2 minové hledačky V 3 P,
— 800 kg trhavin (veze se na taha­

čích),
— 100 kg speciálního náloživa,
— 25 PP min pro nástrahy,
— 50 PT Mi BA 3,
— soupravu pro trhání, zaminování a 

ničení,
— prostředky pro roznět,
— 2 JMp-40,
— 5 svitků ostnatého drátu,
— 1 svitek hladkého drátu,
— 5 pobíječek,
— 1 soupravu všeobecného nářadí,
— 300 m UVUTANU,
— 5 souprav pro vytyčování objížděk 

a pracovišť pro práci ženijních strojů 
v noci,

— 1 rádiovou stanici R-108.
Takto organizovaná a materiálně za­

bezpečená jednotka má veškeré předpo-
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klady pro včasné a náročné splnění úkolů 
ženijního zabezpečení oddílu vojskových 
raket.

Velitel ženijní sborně roty plní součas­
né úkoly ženijního náčelníka oddílu. Oddíl 
tohoto funkcionáře nemá, ovšem ukázalo 
se, že je tam nutný ke včasnému spláno- 
vání a řízení úkolů ženijního zabezpečení.

Jeho místo je ve štábu a pracuje na 
OT-64 motostřelecké roty, která posiluje 
ovr. Jedno motostřelecké družstvo jsme 
vycvičili к plnění úkolů doprovodné sku­
piny oddílu, s důrazem na vytyčování ob­
jížděk na zavalených a zatarasených ko­
munikacích.

Ženijní náčelník oddílu má na OT-64 
rádiovou stanici R-113. Další rádiovou sta­
nici R-108 má ve štábu oddílu pro spo­
jení s ženijní sbornou rotou, která je v re- 
kognoskačni skupině a velí jí velitel že­
nijní čety. Ten má rovněž R-108 a R-113, 
se kterou je ve spojení s jednotlivými že- 
nijními skupinami v rekognoskační sku­
pině.

Nyní rozeberu jednotlivé úkoly:
Ženijní zabezpečení včasného přesunu 

ovr z mírové posádky do plánovaného pro­
storu bojové sestavy divize

V případě narůstání bojové pohoto­
vosti u pohraniční divize jsou některé bo­
jové prvky divize předsunovány a jedním 
z nich je i ovr. V tomto případě je sou­
časně uvědoměna i sborná ženijní rota 
ženijního praporu, která je předsunuta 
ještě před ovr s předstihem 2—3 hodin. 
Jejím úkolem je prověřit bezprostředně 
před přesunem ovr stav komunikační sítě 
z prostoru jeho mírové posádky do pro­
storu bojového rozmístění, otevřít objekty 
za přítomnosti ženijního náčelníka a dů­
stojníka oddělení NRVD divize a zamas­
kovat okopy pro techniku, které jsou při­
praveny již v míru.

Po těchto opatřeních se ženijní sborná 
jednotka rozvine v nařízeném prostoru bo­
jového rozmístění ovr.

Ženijní náčelník oddílu je trvale již na 
VS oddílu, odkud řídí další úkoly ženijního 
zabezpečení v záložním prostoru.

Zabezpečení přesunu a zaujímání no­
vých prostorů bojového rozmístění v prů­
běhu bojové činnosti

Po zahájení bojové činnosti divize a 
rozhodné činnosti spojené s přenesením 
boje na území nepřítele, musí se ovr pro

zabezpečení boje přesunovat za 1. sledem 
divize po skocích.

V tomto období musí být dokonalá sou­
činnost mezi ŽN a NRVD svazku při plá­
nování přesunu ovr. Oddíl se musí přesu­
novat do hloubky po divizní komunikací, 
kterou upravuje OZP divize. Ve své sesta­
vě má pouze komunikační skupinu, kterou 
osobně řídí ŽN oddílu a je připravena 
v případě zatarasení nebo zavalení divizní 
komunikace rychle vytyčit objíždky.

Poněvadž ovr bude zpravidla této di­
vizní komunikace к přesunu používat, mu­
sí být udržována již se zřetelem na do­
držení zásad pro průjezd techniky ovr, tj.:

— podjezdy na komunikaci musí být 
vyšší než 4,3 m,

— sklon komunikace nemá být větší 
než 15°,

— poloměry zatáček minimálně 10 m 
a šířka komunikace v oblouku alespoň 
8 m.

Ženijní jednotky musí ovšem zabezpečit 
úpravu a vytyčení komunikace pro ovr 
od divizní komunikace do prostoru bojo­
vého rozmístění a v něm pro zabezpečení 
manévru bojové sestavy.

Navíc při rekognoskaci a úpravách 
musí být těžiště položeno i do prověření 
prostoru, zda není zaminován. Není mož­
né prověřit celý prostor, ale pouze místa, 
kde budou jednotlivé prvky bojové sesta­
vy, tj. vyčkávací postavení baterií, štartová 
postavení baterií, stanoviště povětrnostní 
služby, VS oddílu a překladiště raket 
s prostorem pro čtz.

Ne vždy se podaří prověřit v daném ča­
se i prostor pro týlové součásti oddílu; 
prověřeny však musí být i komunikace 
v prostoru boj. rozmístění.

Vzhledem к dobré průjezdnosti tech­
niky ovr není nutná v novém prostoru bo­
jového rozmístění velká úprava komuni­
kací. Je třeba je jenom důkladně vytýčit 
vytyčovacími soupravami, na kterých jsou 
již vyznačeny jednotlivé prvky bojové se­
stavy oddílu, takže Je zabezpečeno rychlé 
a organizované zaujetí prostoru boj. roz­
místění.

Téměř při všech cvičeních musely však 
být zpevňovány neúnosné mostky na ko­
munikacích nebo lesních cestách (po do­
hovoru s lesní správou přímo na místě 
z vytěženého materiálu, šířka mostků byla 
4—6 m).

Budování prostoru bojového rozmístěni 
ovr

Ženijní opatření, spojená s vybudováním 
prostoru bojového rozmístění ovr, musí
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zabezpečovat bojovou činnost oddílu, 
ochranu živé sily a bojové techniky na 
vzdálenost 1000—2000 m při vzdušném vý­
buchu jaderné nálože do 20 kt.

Těžiště budování je položena na tyto 
prvky bojové sestavy:

— VS oddílu. Zde je nutné vybudovat 
1 pracovní úkryt, 2 okopy pro Š PV3S, 
okop pro PRÓBU, 1—2 okopy pro rádio­
vé stanice, 20 bm ochranného okopu. 
V prvním poradí vybudovat 1 pracovní 
úkryt a okop pro PROBU, zbývající v dru­
hém pořadí.

— Budování prostoru 1 a 2 baterie. Zde 
je nutno vybudovat po 1 okopu pro BTR- 
50 Pk, 2 okopech pro PV3S a 10—15 m 
ochranného okopu. V prvním pořadí vy­
budovat po 1 okopu pro vyčkávací posta­
vení baterií, zbývající v druhém pořadí.

— Pro četu technického zabezpečení: 
2 okopy pro T 141 s podvalníky P 32 nebo 
P 50 a 30 m ochranného okopu. V prvním 
poradí vybudovat okopy pro podvalníky 
s raketami, zbývající v druhém poradí.

Poznámka: S větší potřebou není reálné 
kalkulovat, neboť vyčleněné síly a pro­
středky na větší rozsah prakticky nestačí. 
První pořadí uvažujeme do 3 hodin, druhé 
pořadí do 6 hodin.

Na základě bojové činnosti ovr a sta­
noveného rozsahu prací si odvoďme čas, 
který je к dispozici ke splnění těchto 
úkolů:

Ovr se přesunuje denně v průměru 3krát 
až 4krát. К jednomu přesunu potřebuje 
prakticky 1,5—2 hodiny včetně doby pro 
zaujetí nového prostoru bojového rozmís­
tění. To znamená, že za den je 6—8 hodin 
na přesunu a 16—18 hodin na místě.

Pro budování prostoru máme к dispo­
zici 5—6 hodin.

Za tuto dobu může vyčleněná ženijní 
jednotka a jedna motostřelecká četa uve­

dené úkoly splnit. Velkým pomocníkem 
jsou zde trhaviny, kterých je potřeba 
zhruba 600—700 kg na jeden prostor.

Ostatní jednotky a týl oddílu, který 
není možno zabudovat, musí dovedně vy­
užívat к ochraně před účinky ZHN kon­
figurace terénu, strží apod.

Osvědčilo se nám v praxi budovat např. 
VS oddílu na okraji polorozbořené osady 
ve sklepích, které po úpravě a nakrytí 
skýtaly velmi dobrý pracovní úkryt pro 
práci štábu oddílu.

Ženijní síly a techniku к budování pro­
storu bojového rozmístění je možné roz­
dělit takto:

Praxe nám ukázala, že nejvýhodněji a 
nejekonomičtěji využijeme sil a prostřed­
ků tak, je-li každé družstvo nasměrováno 
na určitý prvek budování a zná, z jakého 
prvku přechází na další. Tím jsme u vo­
jáků, strojníků a velitelů získali dobré 
praktické návyky, které podstatně ovliv­
ňují časové a kvalitní splnění úkolů.

Zabezpečení manévru uvnitř prostoru 
boj. rozmístění

Zde je hlavním úkolem důkladně vytýčit 
komunikační síť, zhruba v délce 8—10 km 
soupravami pro vytyčování komunikací. 
V noci používáme výtyčky jako pro noční 
práci ženijních strojů — opatřené fosfo- 
reskujícíml nátěry.

Jiné požadavky na ženijní zabezpečení 
zde nejsou. Záložní postavení vytyčuje si 
rekognoskační skupina sama.

Opatření proti výsadkům a maskování
Vzhledem к možnému použití výsadků 

nepřítelem zřizujeme na okraji bojové 
sestavy nebo v možných doskokových pro­
storech i nástrahy z PP min, což si vy­
žádá práci 2 hodin Jednoho družstva.

1 hod. 2 hod. 3 hod. 4 hod. 5 hod. 6 hod.

*PzH" průzkum terénu P P nástrahy

žč
1 dr budování 1 a 2 baterie

2 dr budování VS odd. a čtz

msč
1 dr VS oddílu

2 dr pomoc u baterií
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S maskováním začneme Již při samot­
ném budování okopů (po použití trhavi­
ny) tak, aby jakmile je okop hotov, byl 
již zamaskován maskovacími sítěmi měni­
telných rozměrů, které se nám v praxí 
velmi osvědčily pro svoje univerzální po­
užití.

Zabezpečení přechodu vodních toků
Zkušenosti ze cvičení potvrzují, že 

к trvalému zabezpečení bojové pohoto­

vosti ovr, je nutno pro jeho přepravu uva­
žovat mostová přepraviště a v grafikonu 
přepravy mu vyhradit 10 minut.

V havarijním případě, kdy by se musel 
přepravovat po přívozových přepravištích 
(stačí o únosnosti 40 tun), trvala by pře­
prava oddílu a posilových jednotek po 
4 soulodích na středně široké řece 3,5 až 
4 hodiny, což by znamenalo jeho odtržení 
od prvních sledů divize.

Závěr
Ženijní zabezpečení klade velké nároky na vyčleněnou jednotku a bojovou techniku. 

Vzhledem к důležitosti prvku bojové sestavy divize — ovr — jsou do této jednotky 
začleněni ti nejlepší z nejlepších, aby velitel ovr splnil všechny uložené úkoly kvalitně 
a včas.

Množství náročných úkolů žen. zabezpečení ovr, které musí být splněny v krátkých 
časových lhůtách, vyžaduje zmenšit rozsah prací i tím, že při plánování nových pro­
storů, které použily pluky 1. sledu divize, stejně tak 1 komunikační sítě prověřené 
a budované OZP pluku nebo divize a jiných terénních úprav (např. v prostorech VS 
pluků a praporů) к ochraně živé síly a bojové techniky před účinky jaderných zbraní.

48


