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K PLÁNOVÁNÍ
PRÍSUNU MATERIÁLU 
U VŠEVOJSKOVÉ ARMÁDY
(Pokračování z VM 4/1977)

V tomto článku se zaměřím na činnost 
náčelníka vojenské dopravy při plánová­
ni prísunu v armádní útočné operaci.

Činnost náčelníka vojenské dopravy při 
plánování přísunu — viz schéma 2.

Jakmile zástupce velitele armády pro 
týt vyhlásí pojetí týlového rozhodnutí, ná­
čelník vojenské dopravy si ujasní úkol, 
informuje podřízené důstojníky o úkolu 
u vyhlašuje zámysl dopravního zabezpeče­
ni armádní operace. Náčelník vojenské 
dopravy, který se podle současné metodi­
ky činnosti zúčastňuje plánování na veli­
telském stanovišti a tam zahajuje pláno­
vání, vydává nutná předběžná nařízení 
podřízeným útvarům a informuje o svém 
zámyslu důstojníka svého oddělení. Tím 
zabezpečí souběžnost plánování.

V rámci ujasnění úkolu si náčelník 
upřesňuje a zdůvodňuje zámysl organiza­
ce přísunu materiálu a způsob doplňování 
vc-jsk.

Ke zkráceni časové Ihňty ujasnění úko­
lu přispějí předem připravené grafické 
modely možných variant organizace při­
sunu, které může upřesnit podle charak­
teru operace, operačně týlových hledisek, 
operační sestavy vojsk a rozmístění prv­
ků týlu. Při upřesňováni grafického mode­
lu organizace přísunu velkou pozornost 
věnujeme prvnímu a druhému dni trváni 
ajmádní operace.

Náčelník vojenské dopravy musí
— pochopit pojetí týlového rozhodnutí 

náčelníka týlu — zástupce velitele ar­
mády;

— ujasnit si úkoly vlastních vojsk

(směry hlavního úsilí armády, operační se- 
sítivu vojsk, šířku, hloubku, tempo a dobu 
trvání operace);

— pochopit způsob doplňování podřize 
ných svazků (útvarů) a z toho si ujasnit 
rozsah plnění přepravních úkolů;

— ujasnit si podíl Správy vojenské do­
pravy frontu v dopravním zabezpečení ve 
ptospěch armády;

— ujasnit si rozsah plnění úkolů pro 
automobilní útvary.

Součástí ujasnění úkolu je také roz­
počet času. V něm si stanoví posloupnost 
a časové lhůty plnění úkolů při plánování. 
Při tom se řídí vydanými pokyny náčelní­
ka týlu — zástupce velitele armády — 
zejména pak lhůtami o pohotovosti týlu — 
a stanovenou dobou pro plánováni.

Na závěr ujasnění úkolu náčelník vo­
jenské dopravy stanoví opatření, která 
máme vykonat do vyhlášení rozhodnutí 
a stanoví úkoly automobilním útvarům 
v přípravném období. К lomu vydává ne­
zbytná předběžná nařízeni.

Kromě toho náčelník vojenské dopravy 
si zpracuje rozpočet osobního času. Při 
tom předvídá čas na zhodnocení situace, 
přípravu návrhu, přípravu plánu dopravní­
ho zabezpečení, doručení úkolů podříze­
ným, pomoc podřízeným a na ostatní veli­
telská opatřeni.

Po skončeni rozpočtu času zhodnotí si­
tuaci. Jde o analýzu a hodnocení faktorů, 
které kladně nebo záporně ovlivňuji rea­
lizaci přísunu materiálu. Současně tvoři 
základ pro rozhodnutí dopravního zabez­
pečení.
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Při zhodnocení situace studuje:
— možný vliv nepřítele na činnost 

automobilních útvarů;
— rozmístěni a přemísťování prvků do­

pravně zásobovacího systému;
— prostory rozmístění zdrojů zásob 

vyčleněných pro armádu;
— počet a stav dopravních prostřed­

ku automobilních útvarů;
— předložené předběžné požadavky na 

přísun materiálu a možnosti automobilní 
dopravy;

— prostory, ve kterých se bude reali­
zovat přísun (hustota silniční sítě, návrh 
armádních silnic, průběh frontových sil­
nic, vodní překážky, lesní masívy apod.j;

— radiační, chemickou a epidemiolo­
gickou situaci;

— vliv počasí a roční doby na činnost 
automobilních útvarů.

V průběhu zhodnocení situace přijímá 
informace a návrhy svých podřízených 
a organizuje nezbytnou součinnost s vy­
branými funkcionáři.

Náčelník vojenské dopravy ve svém 
návrhu přednese NT-ZV A nejdříve návrh 
celkové organizace přísunu materiálu 
s přihlédnutím к časovým a prostorovým 
hlediskům a rozvinování prvků polního do­
pravně zásobovacího systému. Poté podá 
návrh na způsob doplňování jednotlivých 
svazků v operační sestavě, které budou 
vcházet do operační sestavy v průběhu 
operace, jakož i na zřizování výdejních 
misi к doplňování armádních útvarů. 
V závěru zhodnotí splnění úkolů spoje­
ných s přísunem a předloží o tomto 
NT-ZV A písemný dokument.

Po návratu na své pracoviště upřesní 
úkoly jednotlivým důstojníkům a vydá po­
kyny к dalšímu rozpracování perspektiv­
ního plánu přísunu na operaci, denního 
planu na první den operace a podle do­
stupných informací upřesní úkoly i pod­
řízeným automobilním a silničním útva­
rům armády. Tím zabezpečí včasné zpra­
cování plánů přísunu a vydání úkolů pod­
řízeným útvarům.

Náčelník týlu — zástupce velitele ar­
mády po přednesení návrhu na týlové za­
bezpečení operace veliteli armády a po 
jeho schválení vyhlašuje svoje rozhodnutí 
za přítomnosti podřízených náčelníků slu­
žeb a náčelníka vojenské dopravy. Ten 
pak vyhlašuje svoje, předem schválené 
NT-ZV A, rozhodnuti na dopravní zabezpe­
čení armádní operace.

Na tomto základě podřízení důstojníci 
dopracovávají plány přísunu, včetně všech 
výpisků z nich, rozkazy pro podřízené, 
jež ve stanovené době podle metodiky 
činnosti přikládají ke schválení náčelníku 
týlu — zástupci velitele armády. Výpisy

z plánu přísunu pro jednotlivé svazky se 
přikládají jako příloha к týlovým naříze­
ním a výpisy z plánu přeprav se přiklá­
dají к rozkazům pro automobilní útvary. 
Možná forma metodiky zpracování per­
spektivního plánu přísunu — viz schéma 3.

К zabezpečení plnění uložených úkolů 
jako pomoc automobilním útvarům organi­
zuje náčelník vojenské dopravy operativ­
ní skupiny, které vyjíždějí do prostorů 
jejich rozmístění. Důstojníci začlenění do 
operativní skupiny pomáhají štábům těch­
to útvarů správně pochopit přepravní 
úkoly, jejich reálné rozdělení na podříze­
né automobilní jednotky, zúčastní se or­
ganizace součinnosti mezi velitelstvím po­
hyblivé armádní základny a jednotlivými 
automobilními prapory a dále řeší problé­
my, které nebyly známy při plánování pří­
sunu materiálu. Složení operativních sku­
pin je proměnlivé a závisí na konkrétní 
situaci a podmínkách organizování přísu­
nu materiálu. К zlepšení organizování pří­
pravy materiálu к přísunu v pohyblivé ar­
mádní základně je výhodné, aby operativ­
ní skupiny doplnil důstojník štábu týlu, 
popř. důstojníci z ostatních oddělení. Tím 
se zabezpečí komplexní pochopení úkolů 
spojených s přísunem u velitelství pohyb­
livé armádní základny, v armádních skla­
dech a jednotlivých automobilních útvarů.

Reálné naplánování úkolů v oblasti pří­
sunu materiálu je výsledkem cílevědomé a 
odpovědné práce náčelníka týlu — zástup­
ce velitele armády příslušníků štábu týlu, 
náčelníka vojenské dopravy a náčelníků 
druhů vojsk a služeb. Rozhodující úlohu 
však má NT-ZV A a náčelník vojenské do­
pravy. NT-ZV A stanov! zámysl organiza­
ce a lhůty přísunu a náčelník vojenské 
dopravy na tomto základě zpracovává plá­
ny přísunu.

Základním předpokladem pro reálné 
plánování přísunu je, aby NVD si správně 
ujasnil úkol a zhodnotil situaci.

Současná metodika zpracování per­
spektivního plánu přisunu nevyžaduje 
v podstatě žádných principiálních změn. 
NVD plánuje přísun materiálu v úzké sou­
činnosti se štábem týlu. To umožňuje po­
stihnout operační týlová hlediska a cen­
tralizovane využívat přidělené dopravní 
prostředky.

К dalšímu zdokonalení metodiky plá­
nování přísunu je nezbytné neustále ana­
lyzovat možnosti, prohlubovat teoretické 
znalosti a praktické návyky tak, abychom 
mohly používat ke zkvalitnění a zefektiv­
nění procesů plánování matematické me­
tody a samočinné počítače. Tento článek, 
některá dílčí doporučení a použití síťové­
ho grafu by mohly přispět к plnění toho­
to cíle.
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METODIKA ZPRACOVÁNÍ 
PERSPEKTIVNÍHO PLÁNU PŘÍSUNU

Schéma 3
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